

Primarschulgemeinde Kreuzlingen - Budget 2027												Kreditkontrolle inkl. Verpflichtungskredite			
Nr.	Beschreibung	Funkt. Glied.	Kreditbeschluss / Budget-Jahr VK=Verpflichtungskredit	bewilligter Brutto Kreditantrag	Reduktion Kredit: Fördergelder/ Entnahmen Reserven / Abschreibung	bewilligter Kredit Netto Original	Anpassung Teuerung	Anpassung MWSt	Kredit Teuerungsbereinigt Stand per 31.12.2025	Zahlungen bis Ende 2025	Budget / Prognose 2026	Budget / Prognose 2027	Beanspruchter Kredit Prognose bis 31.12.2027	Restkredit (+) Überzug (-)	Status: L = Laufend A = Abgeschlossen
Nettoinvestition				50'394'500	-4'415'000	48'073'000	4'922'835	629'672	48'702'672	7'081'813	10'043'760	18'313'500	35'439'073	13'263'599	
Hochbauten				46'245'500	-4'315'000	44'630'500	4'922'835	607'835	45'238'335	6'283'481	8'413'444	16'855'000	31'551'925	13'686'410	
SZ Seetal															
INV110017	Schulhauserweiterung 2025-2027 (Planungskredit 2023/24)	2170	B2023; B2024	200'000		200'000	2'817	0	202'817	111'515	0	0	111'515	91'302	A Planungskredit Erweiterung Seetal - Abschreibung erfolgt mit Inbetriebnahme Neubau
INV110017	SZ Seetal Botschaft Neubau Trakt C/ Sanierung 2023-2027	2170	Botschaft VK 2024	10'600'000	-1'000'000	9'600'000	87'739	0	9'687'739	536'778	2'000'000	6'500'000	9'036'778	650'961	L Volksbotschaft Erweiterung Seetal vom 24.11.2024 F -> Anteil Heizung unter Haustechnik inkl. 100 TCHF Fördergelder / Entnahme Reserven 1.0 Mio. CHF
INV110023	SZ Seetal Sanierung Bestand	2170	Botschaft VK 2024	1'300'000	0	1'300'000	4'545	0	1'304'545	0	300'000	600'000	900'000	404'545	L Volksbotschaft Erweiterung Seetal vom 24.11.2024 F -> Anteil Sanierung Bestand
INV110024	SZ Seetal Brandschutzmassnahmen	2170	B2026	100'500		100'500	0	0	100'500	0	0	0	0	100'500	A Kredit wird nicht benötigt, da im Rahmen des Erweiterungsbaus integriert
SZ Schreiber															
INV120014	Schulhaus Felsenschlössli Sanierung Nasszellen	2170	B2026	300'000	0	300'000	0	0	300'000	-6	277'873	0	277'867	22'133	A Abschluss 2026
SZ Wehrli															
INV130002	Planungskredit Schulraumplanung Schulareal Wehrli	2170	B2019; B2020; B2021; B2022; B2023	220'000	-70'000	150'000	21'095	0	171'095	122'128	0	0	122'128	48'968	L Planungskredit Projekt Schoderbach
INV130004	SZ Wehrli, Botschaft Schoderbach Sanierung Bestand	2170	Botschaft VK B2024	5'472'000	-72'000	5'400'000	39'593	0	5'439'593	449'920	500'000	800'000	1'749'920	3'689'673	L Volksbotschaft Schoderbach 09.06.2024 - inkl. Fördergelder 72 TCHF -> Anteil Heizung unter Haustechnik
INV130007	SZ Wehrli, Botschaft Schoderbach Neubau Schulhaus/Turnhalle	2170	Botschaft VK 2024	21'502'000	-3'102'000	18'400'000	421'671	0	18'821'671	4'802'229	3'930'000	6'010'000	14'742'229	4'079'442	L Volksbotschaft Schoderbach 09.06.2024 - inkl. Fördergelder 102 TCHF
INV130010	SZ Wehrli, Botschaft Schoderbach Umnutzung alte Turnhalle	2170	Botschaft VK 2024	4'071'000	-71'000	4'000'000	30'374	0	4'030'374	260'918	235'000	405'000	900'918	3'129'456	L Volksbotschaft Schoderbach 09.06.2024 - inkl. Fördergelder 72 TCHF
SZ Bernegg															
INV140017	SZ Bernegg, Sanierung Flachdächer	2170	B2027	940'000		940'000	0	0	940'000	0	0	940'000	940'000	0	L
INV140020	Turnhalle Bernegg, WC-Anlagen 2. Etappe	2170	B2026	700'000		700'000	0	0	700'000	0	736'503	0	736'503	-36'503	A Neuprojektierung Sanitäre Anlagen - 2. Etappe
INV140021	Turnhalle Bernegg, Sanierung Treppentrakt MZH	2170	B2026	110'000		110'000	0	0	110'000	0	94'892	0	94'892	15'108	A Diverse Renovationen Umsetzung 2026
INV140022	SZ Bernegg, SH Emmishofen UG Klassenzimmer Sanierung	2170	PSB 2026/03/24	180'000		180'000	0	0	180'000	0	189'176	0	189'176	-9'176	A Nachtragskredit Primarschulbehörde 24.03.2026
INV140023	SZ Bernegg, SH Emmishofen UG Restsanierung/Dachgauben	2170	B2027	400'000		400'000	0	0	400'000	0	0	400'000	400'000	0	L
Allgemeine Anlagen															
INV250004	LS Pestalozzistrasse, Gesamtsanierung Villa Louisa	2170	B2026/B2027	150'000		2'850'000	0	0	2'850'000	0	150'000	1'200'000	1'350'000	1'500'000	L Gesamtsanierung 2026-2028 - Gesamtvolumen 2.850 Mio CHF inkl. Erfüllung Vorgaben Beeinträchtigten Gerechtigkeit, Brandschutz, Ertüchtigung Energetik und Sicherheit & Gebäudetechnik. Mobiliar, temporärer Umzug und Fremdmiete
Informatik				276'000	0	268'500	0	0	268'500	65'873	0	208'500	274'373	-5'873	
INV150000	Präsidium, Server/ Backup - Anteil Primarschule 60%	2195	B2021; B2023; B2025	60'000		60'000	0	0	60'000	65'873	0	0	65'873	-5'873	A Inbetriebnahme 2026
INV100004	Primarschule, Beschaffung Hardware Schüelgeräte	2120	B2027	108'000		108'000	0	0	108'000	0	0	108'000	108'000	0	
INV100005	Primarschule, Erneuerung Netzinfrastruktur	2120	B2027	108'000		100'500	0	0	100'500	0	0	100'500	100'500	0	
Haustechnik				3'873'000	-100'000	3'174'000	21'837	3'195'837	732'460	1'630'316	1'250'000	3'612'776	-416'938		
INV110021	SZ Seetal, Botschaft Sanierung Heizung	2170	Botschaft VK 2024	1'400'000	-100'000	1'300'000	10'272	0	1'310'272	20'582	680'000	600'000	1'300'582	9'690	L Volksbotschaft Erweiterung Seetal vom 24.11.2024 - Ausbau Heizung
INV110022	SZ Seetal - LED Beleuchtung ganze Anlage	2170	B2025	302'500		302'500	1'284	0	303'784	190'066	118'142	0	308'208	-4'424	A Umstellung Beleuchtung auf LED 2024-2026 -> Abschluss geplant 31.12.2026
INV120013	SZ Schreiber, LED Beleuchtung ganze Anlage	2170	B2025	258'500		258'500	1'112	0	259'612	143'221	114'570	0	257'791	1'821	A Umstellung Beleuchtung auf LED 2024-2026 -> Abschluss geplant 31.12.2026
INV130012	SZ Wehrli - LED-Umstellung ganzes Schulzentrum	2170	B2025	313'000		313'000	1'268	0	314'268	46'175	286'614	0	332'789	-18'521	A Umstellung Beleuchtung auf LED 2024-2026 -> Abschluss geplant 31.12.2026
INV130004	SZ Wehrli, Botschaft Schoderbach Sanierung Heizung	2170	Botschaft VK 2024	1'000'000	0	1'000'000	7'902	0	1'007'902	0	150'000	650'000	800'000	207'902	L Volksbotschaft Schoderbach 09.06.2024 -> Anteil Heizung
INV140019	SZ Bernegg - LED Umstellung ganz Schulanlage	2170	B2025	599'000		599'000	2'644	0	601'644	332'416	280'990	0	613'406	-11'762	A Umstellung Beleuchtung auf LED 2024-2026 -> Abschluss geplant 31.12.2026